



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL – GESTIÓN 2024-2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

RENDICIÓN DE CUENTAS

JULIO – DICIEMBRE 2025

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)

En el Distrito Municipal Don Juan Rodríguez, provincia La Vega, República Dominicana, siendo las 10:00 a.m. del día **20 de diciembre del año 2025**, se llevó a cabo una reunión ordinaria del **Comité de Seguimiento y Control del Presupuesto Participativo Municipal (PPM)**, en las oficinas administrativas de esta Junta Municipal.

La reunión fue presidida por el **Director del Distrito Municipal**, acompañado por los miembros del Comité de Seguimiento, el Encargado de Planificación y representantes de las comunidades beneficiarias de los proyectos priorizados en el **Presupuesto Participativo Municipal (PPM) correspondiente al año 2025**.

El objetivo principal de esta reunión fue **presentar la rendición de cuentas final del PPM 2025 correspondiente al período julio–diciembre**, exponer el estado definitivo de las obras ejecutadas, informar a la comunidad sobre los resultados alcanzados y dejar constancia de la obra pendiente de ejecución.

AGENDA DEL DÍA

1. Palabras de apertura del Director del Distrito Municipal.
2. Presentación del informe de ejecución de las obras del PPM 2025.
3. Evaluación técnica y comunitaria del estado final de las obras.
4. Conclusiones y cierre de la reunión.



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Palabras de apertura del Director del Distrito Municipal

El Director del Distrito Municipal Don Juan Rodríguez dio la bienvenida a los presentes y reafirmó el compromiso de la actual gestión municipal **2024–2028** con la transparencia, la correcta administración de los recursos públicos y el cumplimiento de las obras priorizadas por las comunidades a través del Presupuesto Participativo Municipal.

Asimismo, destacó que la presente rendición de cuentas corresponde al **segundo semestre del año 2025**, y tiene como finalidad informar de manera clara, responsable y verificable sobre el estado final de ejecución de los proyectos aprobados.

2. Informe del estado final de ejecución del PPM 2025

Durante el período **julio–diciembre 2025**, la Junta del Distrito Municipal Don Juan Rodríguez **ejecutó y concluyó la totalidad de las obras priorizadas en el Presupuesto Participativo Municipal 2025**, con la **única excepción** que se detalla más adelante.

Obras ejecutadas y concluidas en su totalidad:

- **Portal Histórico y Cultural de Barranca:** Obra ejecutada y concluida al 100%, consolidándose como la obra emblemática del Distrito Municipal Don Juan Rodríguez. Incluyó la construcción del portal monumental, colocación de bustos, iluminación ornamental y embellecimiento del entorno urbano.
- **Sistema de Alcantarillado y Encachado en Los Genaos:** Obra ejecutada y concluida, dando solución a una problemática histórica de drenaje y salubridad en la comunidad.
- **Remozamiento del Club de Los Tocones:** Obra ejecutada y finalizada, permitiendo la recuperación total del espacio comunitario para actividades sociales, culturales y recreativas.
- **Construcción de Aceras y Contenes en Los Pomos:** Obra ejecutada y concluida, mejorando significativamente la seguridad peatonal y la movilidad urbana del sector.

Obra no ejecutada

Construcción del Club de Jamo Barranquita

Esta obra **no fue ejecutada durante el período julio–diciembre 2025**, quedando pendiente de realización al cierre del Presupuesto Participativo Municipal correspondiente al año 2025.



MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS

PPM 2025 – ESTADO FINAL

No.	Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto Estimado	Nivel de Avance y Comentarios
1	Construcción del Club de Jamo Barranquita	Barranquita	RD\$1,000,000.00	0% – No ejecutada. Obra pendiente al cierre del período.
2	Sistema de Alcantarillado y Encachado en Los Genaos	Los Genaos	RD\$250,000.00	100% – Obra ejecutada y concluida.

3	Remozamiento del Club de Los Tocones	Los Tocones	RD\$300,000.00	100% – Obra ejecutada y concluida.
4	Portal Histórico y Cultural de Barranca	Barranca	RD\$2,000,000.00	100% – Obra ejecutada y concluida.
5	Construcción de Aceras y Contenes en Los Pomos	Los Pomos	RD\$300,000.00	100% – Obra ejecutada y concluida.

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PPM 2025 – SEGUNDO SEMESTRE

Estado de las Obras	Cantidad	Porcentaje
Obras finalizadas	4	80%
Obras en ejecución	0	0%
Obras no ejecutadas	1	20%
TOTAL	5	100%

FIRMAS:



Wadi Ant. Cabrera Cáceres
Director Municipal



FIRMAS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO

		
		